



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOMV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO | PAIMENTAÇÃO RUA VER. GUERINO SOBRINHO DURANTI E RU | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRICÃO DO LOTE | PAIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ruas Diversas	229.885,92	% Período:	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.1.	Instalações		% Período:		46,93%	36,31%	0,36%	16,40%						
1.2.	Movimento de Terra	18.802,58	% Período:		63,85%	36,15%								
1.3.	Pavimentação	154.648,56	% Período:		62,00%	38,00%								
1.4.	Microdrenagem	17.915,89	% Período:			100,00%								
1.5.	Sinalização	821,98	% Período:				100,00%							
1.6.	Regularização dos Passetis	37.696,91	% Período:					100,00%						
Total:	R\$ 229.885,92		%:		46,93%	36,31%	0,36%	16,40%						
	Período:		Repasso:											
			Contrapartida:		107.885,94	83.481,09	821,98	37.696,91						
			Outros:											
	Acumulado:		Investimento:		107.885,94	83.481,09	821,98	37.696,91						
			%:		0,00%	46,93%	83,24%	83,60%	100,00%					
			Repasso:											
			Contrapartida:				192.189,01	229.885,92						
			Outros:											
			Investimento:		107.885,94	191.367,03	192.189,01	229.885,92						

Responsável Técnico
Nome: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: CREA/RS 80.020-D
ART/RRT: 11457245

LAJEADO DO BUGRE/RS
Local
domingo, 13 de março de 2022
Data





CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) !LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	Ruas Diversas	229.885,92	% Período:	02/23
1.1.	Instalações	-	% Período:	
1.2.	Movimento de Terra	18.802,58	% Período:	
1.3.	Pavimentação	154.648,56	% Período:	
1.4.	Microdrenagem	17.915,89	% Período:	
1.5.	Sinalização	821,98	% Período:	
1.6.	Regularização dos Passeios	37.696,91	% Período:	
Total: R\$ 229.885,92				
Período:		Repasso:	%:	
		Contrapartida:		
		Outros:		
Acumulado:		Investimento:	%:	
		Repasso:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

LAJEADO DO BUGRE/RS
Local

domingo, 13 de março de 2022
Data