



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS LINHA DESSOTI - LA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS	671.354,77	% Período:	100,00%								
1.1.	PAVIMENTAÇÃO - DMT - 19,20 KM	671.354,77	% Período:	100,00%								
				100,00%								
Total: R\$ 671.354,77				%:	100,00%							
Período:	Repasso:	671.354,77										
	Contrapartida:	-										
	Outros:	-										
	Investimento:	671.354,77										
Acumulado:	%:	100,00%										
	Repasso:	671.354,77										
	Contrapartida:	-										
	Outros:	-										
	Investimento:	671.354,77										

Lajeado do Bugre - RS
Local
quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: STÉFANI MARCOTTO
CREA/CAU: CAU-RS A271310-1
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
STEFANI MARCOTTO
Data: 16/09/2026 08:50:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>