



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
() GLOBAL (X) INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE/RS
ENDEREÇO DA OBRA: RUA CLEMENTINO GRAMINHO, S/N - BAIRRO CENTRO - LAJEADO DO BUGRE/RS
VALOR GLOBAL: R\$ 546.928,88
DATA BASE (SINAPI): FEVEREIRO/2022
BDI = 29,62%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor dos serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA	100,00	546.928,88	25,00	136.732,22	25,00	136.732,22	25,00	136.732,22	25,00	136.732,22

TOTAL	SIMPLES			25,00	136.732,22	25,00	136.732,22	25,00	136.732,22	25,00	136.732,22
	ACUMULADO	100,00	546.928,88	25,00	136.732,22	50,00	273.464,44	75,00	410.196,66	100,00	546.928,88

Lajeado do Bugre, 14 de abril de 2022.

RUI CESAR SARETTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 80.020-D

ROBERTO MACIEL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL