



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - UBS  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE/RS  
ENDEREÇO DA OBRA: RUA "SEM NOME", S/N - BAIRRO CENTRO - LAJEADO DO BUGRE/RS  
VALOR GLOBAL: R\$ 400.073,61  
DATA BASE (SINAPI): AGOSTO/2022  
BDI = 29,62%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor dos serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	AMPLIAÇÃO	100,00	400.073,61	25,00	100.018,40	25,00	100.018,40	25,00	100.018,40	25,00	100.018,41

TOTAL	SIMPLES			25,00	100.018,40	25,00	100.018,40	25,00	100.018,40	25,00	100.018,41
	ACUMULADO	100,00	400.073,61	25,00	100.018,40	50,00	200.036,80	75,00	300.055,20	100,00	400.073,61

Lajeado do Bugre, 11 de outubro de 2022.

\_\_\_\_\_  
RUI CESAR SARETTA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 80.020-D

\_\_\_\_\_  
ROBERTO MACIEL SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL